

Obra
Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m².

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Tocantins
SBC - 07/2025 - Tocantins
SICRO3 - 04/2025 - Tocantins

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 27.771.65	65,00% 18.051.57	14,00% 3.888.03	14,00% 3.888.03	7,00% 1.944.02
2	IMPLANTAÇÃO	100,00% 310.616.51			35,00% 108.715.78	65,00% 201.900.73
3	PARQUINHO	100,00% 20.624.31			50,00% 10.312.16	50,00% 10.312.16
4	REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE	100,00% 821.579.37	10,00% 82.157.94	45,00% 369.710.72	35,00% 287.552.78	10,00% 82.157.94
5	QUADRA DE AREIA	100,00% 186.973.46			50,00% 93.486.73	50,00% 93.486.73
6	QUADRA DE AREIA 2	100,00% 98.341.69			50,00% 49.170.85	50,00% 49.170.85
7	ADEQUAÇÕES COMPLEMENTARES	100,00% 206.976.26	20,00% 41.395.25	20,00% 41.395.25	30,00% 62.092.88	30,00% 62.092.88
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 81.221.36	8,00% 6.497.71	35,00% 28.427.48	36,00% 29.239.69	21,00% 17.056.49
Porcentagem			8,44%	25,28%	36,74%	29,54%
Custo			148.102,47	443.421,47	644.458,88	518.121,77
Porcentagem Acumulado			8,44%	33,72%	70,46%	100,0%
Custo Acumulado			148.102,47	591.523,94	1.235.982,82	1.754.104,61

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO