

Obra
Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m².

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Tocantins
SBC - 10/2025 - Tocantins
SICRO3 - 07/2025 - Tocantins

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.680.64 | 65,00% 17.992.42 | 14,00% 3.875.29 | 14,00% 3.875.29 | 7,00% 1.937.64 |
| 2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 364.851.85 | | | 35,00% 127.698.15 | 65,00% 237.153.70 |
| 3 | PARQUINHO | 100,00% 24.673.43 | | | 50,00% 12.336.72 | 50,00% 12.336.72 |
| 4 | REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE | 100,00% 855.784.44 | 10,00% 85.578.44 | 45,00% 385.103.00 | 35,00% 299.524.55 | 10,00% 85.578.44 |
| 5 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 194.623.15 | | | 50,00% 97.311.58 | 50,00% 97.311.58 |
| 6 | QUADRA DE AREIA 2 | 100,00% 143.172.63 | | | 50,00% 71.586.32 | 50,00% 71.586.32 |
| 7 | ADEQUAÇÕES COMPLEMENTARES | 100,00% 124.514.02 | 20,00% 24.902.80 | 20,00% 24.902.80 | 30,00% 37.354.21 | 30,00% 37.354.21 |
| 8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 81.938.96 | 8,00% 6.555.12 | 35,00% 28.678.64 | 36,00% 29.498.03 | 21,00% 17.207.18 |
| Porcentagem | | | 7,43% | 24,35% | 37,37% | 30,84% |
| Custo | | | 135.028,78 | 442.559,72 | 679.184,82 | 560.465,78 |
| Porcentagem Acumulado | | | 7,43% | 31,78% | 69,16% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 135.028,78 | 577.588,50 | 1.256.773,32 | 1.817.239,12 |

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO