

Obra  
REFORMA PARQUE PRIMAVERA\_rev03

Bancos  
SINAPI - 08/2024 -  
Tocantins

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		129.929.04	32.482.26	32.482.26	32.482.26	32.482.26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		42.687.16	42.687.16			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	100,00%			
		68.008.20	68.008.20			
4	FECHAMENTOS, VEDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	100,00%		100,00%		
		41.411.09		41.411.09		
5	REVESTIMENTOS	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		510.510.46		204.204.18	204.204.18	102.102.09
6	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		132.160.68			66.080.34	66.080.34
7	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%
		236.905.63		47.381.13	142.143.38	47.381.13
8	COBERTURA E PLATIBANDA	100,00%		100,00%		
		146.814.62		146.814.62		
9	INSTALAÇÕES	100,00%	40,00%	40,00%		20,00%
		476.061.73	190.424.69	190.424.69		95.212.35
10	DIVERSOS	100,00%			60,00%	40,00%
		101.757.40			61.054.44	40.702.96
11	LIMPEZA FINAL	100,00%				100,00%
		4.350.24				4.350.24
12	ESTRUTURAS PASSARELAS	100,00%	100,00%			
		111.549.46	111.549.46			
13	URBANÍSTICO E PAISAGISMO	100,00%	20,00%		20,00%	60,00%
		139.257.32	27.851.46		27.851.46	83.554.39
14	PÁTIO COBERTO	100,00%	30,00%	30,00%		40,00%
		109.155.31	32.746.59	32.746.59		43.662.12
15	DRENAGEM	100,00%		80,00%		20,00%
		92.333.57		73.866.86		18.466.71
16	AR CONDICIONADO	100,00%				100,00%
		114.090.00				114.090.00
17	SPDA	100,00%	30,00%			70,00%
		43.955.64	13.186.69			30.768.95
Porcentagem			20,75%	30,76%	21,34%	27,14%
Custo			518.936,52	769.331,42	533.816,07	678.853,54
Porcentagem Acumulado			20,75%	51,51%	72,86%	100,0%
Custo Acumulado			518.936,52	1.288.267,94	1.822.084,00	2.500.937,55

kirkc patrikc alves dos passos  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU-TO Nº 130627-8

- - / TO  
/ kpassos@ssecto.com.br

## CRONOGRAMA.pdf

Documento número #0ef9a7c7-a06a-4680-81e1-fd093596feaa

Hash do documento original (SHA256): 9f806505cbfc876508c35979da02fb2ec73ca360ae0ebd827bcdec92f429de12

## Assinaturas



**Kirkc Patrikc Alves dos Passos**

CPF: 021.857.121-60

Assinou em 22 out 2024 às 11:04:07

## Log

- 22 out 2024, 11:03:22      Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a criou este documento número 0ef9a7c7-a06a-4680-81e1-fd093596feaa. Data limite para assinatura do documento: 21 de novembro de 2024 (11:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 out 2024, 11:03:22      Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos Passos e CPF 021.857.121-60.
- 22 out 2024, 11:04:07      Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.1665461 e longitude -48.3301736. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1029.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 out 2024, 11:04:07      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0ef9a7c7-a06a-4680-81e1-fd093596feaa.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0ef9a7c7-a06a-4680-81e1-fd093596feaa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).