

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²	SINAPI - 06/2025 - Tocantins SBC - 07/2025 - Tocantins SICRO3 - 01/2025 - Tocantins	22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.520,69	100,00% 33.520,69				
2	URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO/DRENAGEM/ISOLAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR	100,00% 277.512,80		40,00% 111.005,12	40,00% 111.005,12		20,00% 55.502,56
3	BLOCO VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA	100,00% 81.320,69		20,00% 16.264,14	20,00% 16.264,14	20,00% 16.264,14	40,00% 32.528,28
4	FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	100,00% 818.277,41	20,00% 163.655,48	20,00% 163.655,48	20,00% 163.655,48	20,00% 163.655,48	20,00% 163.655,48
5	PASSARELA ENTRADA	100,00% 167.204,87			40,00% 66.881,95	40,00% 66.881,95	20,00% 33.440,97
6	2 QUADRAS BEACH TENIS E 1 QUADRA FUTEBOL DE AREIA	100,00% 208.898,53	30,00% 62.669,56			40,00% 83.559,41	30,00% 62.669,56
7	COBERTURA CASA DE BOMBA	100,00% 26.545,00	100,00% 26.545,00				
8	PISCINA E CASA DE BOMBA	100,00% 36.502,34		50,00% 18.251,17	50,00% 18.251,17		
9	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 3.102,23	100,00% 3.102,23				
10	CALÇADA EXTERNA	100,00% 155.213,09				50,00% 77.606,55	50,00% 77.606,55
11	INSTALAÇÕES ELETRICA/SPDA - IMPLANTAÇÃO GERAL	100,00% 271.851,51		20,00% 54.370,30	20,00% 54.370,30	30,00% 81.555,45	30,00% 81.555,45
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 100.905,48	20,00% 20.181,10	20,00% 20.181,10	20,00% 20.181,10	20,00% 20.181,10	20,00% 20.181,10
Porcentagem			14,2%	17,6%	20,66%	23,37%	24,17%
Custo			309.674,05	383.727,30	450.609,25	509.704,07	527.139,94
Porcentagem Acumulado			14,2%	31,79%	52,46%	75,83%	100,0%
Custo Acumulado			309.674,05	693.401,35	1.144.010,60	1.653.714,67	2.180.854,64

kirkc patrikc alves dos passos
Arquiteto e Urbanista Sesc/TO CAU-TO Nº 130627-8

Anexo II L1 - Cronograma_Sesc Porto Nacional.pdf

Documento número #4c865ff7-e046-472b-b54c-f9fa3d0ba6b8

Hash do documento original (SHA256): 51bc4a539ec587056aaae9ec4f61c6593c42d0d08405db1fd0108c3cdb8b67aa

Assinaturas



Kirkc Patrikc Alves dos Passos

CPF: 021.857.121-60

Assinou em 05 ago 2025 às 14:15:34

Log

- 05 ago 2025, 14:11:52 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a criou este documento número 4c865ff7-e046-472b-b54c-f9fa3d0ba6b8. Data limite para assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (14:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 ago 2025, 14:14:35 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos Passos e CPF 021.857.121-60.
- 05 ago 2025, 14:15:34 Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.16653243511289 e longitude -48.33018678017404. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 ago 2025, 14:15:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4c865ff7-e046-472b-b54c-f9fa3d0ba6b8.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4c865ff7-e046-472b-b54c-f9fa3d0ba6b8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.