

Obra

Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Tocantins
SBC - 10/2025 - Tocantins
SICRO3 - 07/2025 - Tocantins

B.D.I.

22,47%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.436.60	100,00% 33.436.60				
2	URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO/DRENAGEM/ISOLAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR	100,00% 275.103,79		40,00% 110.041,52	40,00% 110.041,52		20,00% 55.020,76
3	BLOCO VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA	100,00% 82.808,61		20,00% 16.561,72	20,00% 16.561,72	20,00% 16.561,72	40,00% 33.123,44
4	FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	100,00% 853.567,44	20,00% 170.713,49	20,00% 170.713,49	20,00% 170.713,49	20,00% 170.713,49	20,00% 170.713,49
5	PASSARELA ENTRADA	100,00% 168.158.75			40,00% 67.263.50	40,00% 67.263.50	20,00% 33.631.75
6	2 QUADRAS BEACH TENIS E 1 QUADRA FUTEBOL DE AREIA	100,00% 207.188.77	30,00% 62.156.63			40,00% 82.875.51	30,00% 62.156.63
7	COBERTURA CASA DE BOMBA	100,00% 26.570.97	100,00% 26.570.97				
8	PISCINA E CASA DE BOMBA	100,00% 36.203.17		50,00% 18.101.59	50,00% 18.101.59		
9	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 3.194.02	100,00% 3.194.02				
10	CALÇADA EXTERNA	100,00% 161.033.29				50,00% 80.516.65	50,00% 80.516.65
11	INSTALAÇÕES ELETRICA/SPDA - IMPLANTAÇÃO GERAL	100,00% 271.567.74		20,00% 54.313.55	20,00% 54.313.55	30,00% 81.470.32	30,00% 81.470.32
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 101.802.43	20,00% 20.360.49	20,00% 20.360.49	20,00% 20.360.49	20,00% 20.360.49	20,00% 20.360.49
Porcentagem			14,25%	17,57%	20,6%	23,41%	24,18%
Custo			316.432,19	390.092,34	457.355,84	519.761,67	536.993,52
Porcentagem Acumulado			14,25%	31,82%	52,41%	75,82%	100,0%
Custo Acumulado			316.432,19	706.524,53	1.163.880,37	1.683.642,04	2.220.635,58

kirkc patrikc alves dos passos
Arquiteto e Urbanista Sesc/TO CAU-TO Nº 130627-8

FECHAMENTO DE QUADRA_SESC PORT - Cronograma.pdf

Documento número #bc58ce5b-e28d-4e3f-907c-f2e4e53891c7

Hash do documento original (SHA256): 73f8d4ffbbf2cc10320baf4edbfd7b02b1aa3399b6c5f25527ec84404026ace4

Assinaturas



Kirkc Patrikc Alves dos Passos

CPF: 021.857.121-60

Assinou em 15 out 2025 às 11:31:16

Log

- 15 out 2025, 11:26:13 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a criou este documento número bc58ce5b-e28d-4e3f-907c-f2e4e53891c7. Data limite para assinatura do documento: 14 de novembro de 2025 (11:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 out 2025, 11:29:58 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos Passos e CPF 021.857.121-60.
- 15 out 2025, 11:31:16 Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.3047 e longitude -48.3174. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1322.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 out 2025, 11:31:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bc58ce5b-e28d-4e3f-907c-f2e4e53891c7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bc58ce5b-e28d-4e3f-907c-f2e4e53891c7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.