OBRA:
LOCAL:
PROPRIETARIO:

OBRA INSTITUCIONAL
QUADRA N.O 21, SETOR 35, MORADA DO SOL - ARAGUAINA/TO
SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO-SESC,ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO HOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TEMPO DE EXECUCAO: 3 MESES

e

TRIEDRO

arquitetura

engenharia

ITEM ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
0, 0, 0,
01.00.000  |SERVICOS PRELIMINARES 6,88% 100,00% R00;0076
39.196,36 39.196,36 39.196,36
0, 0, 0, 0,
02.00.000  |PAREDES E PAINEIS 9,64% 100,00% 200008 SO0
54.890,71 54.890,71 27.445,36 27.445,36
0, 0, 0,
03.00.000  |TETO / REVESTIMENTO 10,29% 100,00% 100,000
58.616,19 58.616,19 58.616,19
0, 0, 0,
04.00.000  |PINTURA 8,13% 100,00% 100,009
46.340,18 46.340,18 46.340,18
0, 0, 0, 0,
05.00.000  |COBERTURA 59,68% 100,00% 50,00% 50,00%
339.976,56 339.976,56 169.988,28 169.988,28
0, 0, 0,
06.00.000  |INSTALAGOES >,38% 100,00% 100,007
30.657,72 30.657,72 30.657,72
0, () 0, 0, 0,
SUB TOTAL 100,00% 100,00% 41,54% 34,66% 23,81%
569.677,72 569.677,72 236.630,00 197.433,64 135.614,09
VALOR TOTAL RS 730.839,55 R$ 303.572,62 | RS 253.287,61 | RS 173.979,32
de de 2022 - Palmas-TO

SESC LER ARAGUAINA

MELK ZEDEK CARLOS RAMALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 205134/D - TO




